



**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения в МБОУ «Начальная школа - детский сад» №46 г.Шахты**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников образовательной организации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Не менее 80 % педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с TOP «Моя школа»	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор МБОУ №46	Не менее 85 % обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Заместитель директора по УВР МБОУ №46		
1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Не менее 60 % обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	
2.2.	В Р Г И С	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Информация направлена в Минцифры России	
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 –
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Все пользователи в образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
2.5.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	
	Заполнение расписания на 2026-2027 учебный год	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Расписание на 2026-2027 учебный год внесено в TOP «Моя школа»	
3.	Подготовка пользователей к работе с TOP «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOP «Моя школа»	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOP «Моя школа»	19.07.2026 –
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в TOP «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор МБОУ №46 Заместитель директора по УВР МБОУ №46	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 –
3.3.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор МБОУ №46	Пользователи TOP «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	01.09.2026 –

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
		Заместитель директора по УВР МБОУ №46		далее ежемесячно